

**График производства строительного-монтажных работ на объекте: "10-ти этажный
5-ти секционный жилой дом блок-секции 2В, 2Г, 2Д. В г. Строитель, ул. Октябрьская д.19**

2017 год

Наименование видов работ	Февраль				Март				Апрель				Май				Июнь			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Внутренняя шпаклёвка стен и перегородок																				
Монтаж внутреннего электроснабжения (коробки, выключатели, розетки) ВРУ																				
Монтаж внутренней системы газоснабжения (оборудование плиты газовой)																				
Установка газовых котлов																				
Устройство вентилируемого фасада																				
Монтаж (остекление) балконных рам.																				
Внутренние отделочные работы																				
Установка санфаянса (ванн, умывальников, унитазов, моек)																				
Наружные сети канализации																				
Пусконаладка лифта, пож. сигнализации, домофон																				
Благоустройство территории																				
Сдача объекта в эксплуатацию																				
Утепление дымоходов																				
Устройство парапета																				



Утверждаю:
 Директор ООО "Судомстрой"
 Молчанов А.А.


 Молчанов А.А.