

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, по состоянию на 24.12.2018 года

Адрес многоквартирного дома (наименование жилого комплекса (при наличии), в который входит многоквартирный дом, в соответствии с разрешением на строительство)	Колличество граждан, включенных в реестр	Колличество доготоворов участия в долевом строительстве, зарегирированных в отношении многоквартирного дома	Наименование застройщика, осуществляющего привлечение денежных средств граждан	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр								Срок восстановления прав граждан, включенных в реестр	
				меры законодательного характера		меры организационного характера		меры финансового характера		меры восстановления прав граждан			
				наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты		наименование		срок реализации
1. Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Центральный, № 1	46	66	АО «Витязь», ИНН 3128017807	Не требуется	-	-	Возобновление строительства	2 кв. 2021 года	Завершение строительства	Финансирование завершения строительства за счет средств нового инвестора	2 кв. 2021 года	Ввод объекта в эксплуатацию, цено, передача жилых помещений гражданам	2 кв. 2021 года
2. г. Белгород, ул. Молодежная, д.24	21	46	ООО «СтройДом», ИНН 3123332347	Не требуется	-	-	Возобновление строительства	2 кв. 2020 года	Завершение строительства	Финансирование завершения строительства за счет средств нового инвестора	2 кв. 2020 года	Ввод объекта в эксплуатацию, цено, передача жилых помещений гражданам	2 кв. 2020 года

Адрес Многоквартирного дома (наименование жилого комплекса (при наличии), в который входит многоквартирный дом, в соответствии с разрешением на строительство)	Колл- чество граждан, включен- ных в реестр	Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрирован- ных в отношении многоквартир- ного дома	Наименование застройщика, осуществив- шего привлечение денежных средств граждан	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр								Срок восстанов- ления прав граждан, включен- ных в реестр		
				меры законодательного характера				меры организационного характера					меры финансового характера	
				наимено- вание	срок реали- зации	ожидае- мые результаты	наимено- вание	срок реализа- ции	ожидае- мые результаты	наимено- вание	срок реали- зации		ожидае- мые результаты	
3. Белгородская область, Белгородский район, с. Беловское, МКР «Белгород-53», на территории Беловского сельского поселения, кортуса 1,2,3	11	30	ООО «МДЖСтрой», ИНН 3108007864	Не требуется	-	-	Возобно- вление строи- тельства	2 кв. 2019 года	Завершен не строитель- ства	Финансиро- вание заверше- ния строи- тельства за счет средств нового инвестора	2 кв. 2019 года	Ввод объекта в эксплуата- цию, передача жилых помеще- ний гражданам	2 кв. 2019 года	

**Заместитель Губернатора области -
начальник Департамента
Строительства и транспорта
Белгородской области**

Е.Г. Лаголев

